


Esfuerzo inicial y reconstruido hasta el 1 de septiembre



Plan: 330 h. Reconstrucción hasta el 1 de septiembre: 346 h (intervalo plausible 312-380 h). Previsión final tras cierre y piloto: 378-384 h. Las estimaciones no son un registro horario.