


Esfuerzo planificado y reconstruido por fase



Plan: 330 h. Reconstrucción completada: 326 h (intervalo plausible 294-358 h). Previsión final: 348 h. Las estimaciones no son un registro horario.